



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

BGIC870003

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

SAN PAOLO D'ARGON

Sede:

(SAN PAOLO D'ARGON)-VIA LOCATELLI 3-BERGAMO-LOMBARDIA

Titolo progetto:

Beyond Borders

CUP:

J44D23002370006

Codice locale progetto:

M4C1I3.1-2023-1143-P-29687

Importo finanziato:

87.064,90 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Paola Maria Raimondi in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore BGIC870003 - SAN PAOLO D'ARGON, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	15/05/2025	29/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	14/02/2024	30/09/2024	14/02/2024	

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	14/02/2024	30/10/2024	14/02/2024	
Esecuzione Fornitura *	04/03/2024	31/12/2024	04/03/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	30/06/2024	15/05/2025		

Data

21/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Paola Maria Raimondi